

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	Март 2021 г.
2.	Утвердить должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	Март 2021 г.
3.	Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	Март 2021 г.
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	Ежеквартально 2021 г.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	до 01 апреля 2021 г.
6.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	до 01 мая 2021 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	до 01 июля 2021 г.
8.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	до 01 августа 2021 г.

9.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	до 01 августа 2021 г.
10.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	25 августа 2021 г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	Согласно отдельному графику
12.	Открытие центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	01 сентября 2021 г.
13.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Родниковская средняя общеобразовательная школа	01 октября 2021 г., далее ежеквартально